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1. Основные положения

	Наименование национального проекта
	«Образование»

	Краткое наименование регионального проекта
	«Современная школа»
	Срок начала и окончания проекта
	1 января 2019 г. – 
31 декабря 2024 г.

	Куратор регионального проекта
	Гречушкина Валентина Владимировна, заместитель председателя Правительства Саратовской области

	Руководитель регионального проекта
	Седова Ирина Владимировна, министр образования Саратовской области

	Администратор регионального проекта
	Ушакова Валерия Викторовна, заместитель министра образования Саратовской области – начальник управления общего и дополнительного образования

	Связь с государственными программами 
Российской Федерации
	Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»

	Связь с государственными программами 
Саратовской области
	Государственная программа Саратовской области «Развитие образования»



2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Вовлечение всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров, а также обновление содержания и методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей всех муниципальных образованиях Саратовской области к 2024 году.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1.
	Доля муниципальных образований Саратовская область, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %
	Основной
	0,00
	01.06.2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,1765

	2.
	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно научного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году
	Основной
	0,00
	01.06.2018
	0,065
	0,126
	0,185
	0,231
	0,26
	0,26

	3.
	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году
	Основной
	0,00
	01.06.2018
	24,00
	36,00
	46,00
	52,00
	55,00
	55,00

	4.
	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году
	Основной
	0,00
	01.06.2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,10
	0,10




3. Задачи и результаты регионального проекта
	
	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1.
	Задача национального проекта: Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»

	1.1. 
	Не менее чем в 65 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 38 муниципальных образованиях Саратовской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места[footnoteRef:2], в т.ч. детских технопарков «Кванториум» [2:  Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.] 

	31.12.2019
	Утвержден перечень муниципальных образований Саратовской области реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».
Осуществлен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей.
Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум».
К концу 2019 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей не менее чем в 38 муниципальных образованиях Саратовской области осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

	1.2. 
	Не менее чем в 65 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 24 тыс. детей
	31.12.2019
	К концу 2019 года не менее чем в 63 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условий для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства.

	1.3. 
	Реализованы мероприятия по созданию 1100 новых мест в общеобразовательных организациях Саратовской области (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников)
	31.12.2019
	Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Саратовской области в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

	1.4. 
	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности
	01.07.2020
	К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.

	1.5. 
	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области
	31.12.2020
	К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Саратовской области, что позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта.


	1.6. 
	Не менее чем в 126 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 42 муниципальных образованиях Саратовской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
	31.12.2020
	К концу 2020 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»не менее чем в 42 муниципальных образованиях Саратовской области, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.


	1.7. 
	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Саратовской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	31.12.2020
	К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Саратовской области на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России.

	1.8. 
	Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база
	31.12.2020
	К концу 2020 года обновлена материально-техническая база не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам.
Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов.


	1.9. 
	Не менее чем в 126 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 36 тыс. детей

	31.12.2020
	К концу 2020 года не менее чем в 126 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно научного
и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

	1.10. 
	Реализованы мероприятия по созданию 825 новых мест в общеобразовательных организациях Саратовской области по модернизации инфраструктуры общего образования 
	31.12.2020
	Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Саратовской области в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

	1.11. 
	Реализованы мероприятия по созданию 1250 новых мест в общеобразовательных организациях Саратовской области (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников)
	31.12.2020
	Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Саратовской области в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

	1.12. 
	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ
	31.12.2021
	К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.


	1.13. 
	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Саратовской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	31.12.2021
	В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области,  в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.


	1.14. 
	Во всех муниципальных образованиях Саратовской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики
	01.09.2021
	К 1 сентября 2021 года во всех муниципальных образованиях Саратовской области  для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.


	1.15. 
	Не менее чем в 8 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база
	31.12.2021
	К концу 2021 года не менее чем в 8 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.


	1.16. 
	Не менее чем в 185 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 46 тыс. детей
	31.12.2021
	К концу 2021 года не менее чем в 185 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.


	1.17. 
	Не менее чем в 300 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 42 муниципальных образованиях Саратовской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

	31.12.2021
	К концу 2021 года не менее чем в 300 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 42 муниципальных образованиях Саратовской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях 


	1.18. 
	Реализованы мероприятия по созданию 825 новых мест в общеобразовательных организациях Саратовской области по модернизации инфраструктуры общего образования 
	31.12.2021
	Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Саратовской области в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

	1.19. 
	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Саратовской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	31.12.2022
	В 2022 году проведена оценка качества общего образованияв не менее чем в 50 % общеобразовательных организаций Саратовской области в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.


	1.20. 
	Не менее чем в 400 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 42 муниципальных образованиях Саратовской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
	31.12.2022
	К концу 2022 года, не менее чем в 400 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 42 муниципальных образованиях Саратовской области, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.


	1.21. 
	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ
	01.09.2022
	К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом.
Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.

	1.22. 
	Не менее чем в 12 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база
	31.12.2022
	К концу 2022 года не менее чем в 12 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.


	1.23. 
	Не менее чем в 231 школе, расположенной в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 52 тыс. детей
	31.12.2022
	К концу 2022 года не менее чем в 231 школе, расположенной в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.


	1.24. 
	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Саратовской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	31.12.2023
	В 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Саратовской области, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.


	1.25. 
	Не менее чем в 500 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 42 муниципальных образованиях Саратовской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

	31.12.2023
	К концу 2023 года не менее чем в 500 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 42 муниципальных образованиях Саратовской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.


	1.26. 
	Не менее чем в 16 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база
	31.12.2023
	К концу 2023 года не менее чем в 16 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база


	1.27. 
	Не менее чем в 260 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 55 тыс. детей
	31.12.2023
	К концу 2023 года не менее чем в 260 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.


	1.28. 
	Созданы 100 новых мест в общеобразовательных организациях Саратовской области расположенных в сельской местности и поселках городского типа[footnoteRef:3] [3: В случае выделения средств федерального бюджета.] 

	31.12.2023
	Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Саратовской области в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.

	1.29. 
	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Саратовской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	30.04.2024
	К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций Саратовской области (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.


	1.30. 
	Не менее чем в 20 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база

	31.12.2024
	К концу 2024 года не менее чем в 20 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база

	1.31. 
	В каждом муниципальном образовании Саратовской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
	31.12.2024
	К концу 2024 года в каждом муниципальном образовании Саратовской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.


	1.32. 
	Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Саратовской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества
	31.12.2024
	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций Саратовской области  вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 
Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Саратовской области.


	1.33. 
	Не менее 70 % организаций Саратовской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме[footnoteRef:4] [4: Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году] 


	31.12.2024
	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Саратовской области реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. 


	1.34. 
	Не менее чем в 260 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 55 тыс. детей
	31.12.2024
	К концу 2024 года не менее чем в 260 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях


	1.35. 
	Созданы 100 новых мест в общеобразовательных организациях Саратовской области расположенных в сельской местности и поселках городского типа[footnoteRef:5] [5: В случае выделения средств федерального бюджета.] 

	31.12.2024
	Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Саратовской области в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.

	1.36. 
	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Саратовской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями[footnoteRef:6] [6: Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году] 


	31.12.2024
	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Саратовской области обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями. 


	1.37. 
	Построена и введена в эксплуатацию школа по модели привлечения частных инвестиций на условиях возвратного финансирования[footnoteRef:7] [7: В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России] 

	31.12.2024
	К концу 2024 года будет построена и введена в эксплуатацию  школа с привлечением частных инвестиций на условиях возвратного финансирования, что позволит внедрить систему применения негосударственных инвестиций не только на этапе проектирования и строительства школы, но и в процессе ее дальнейшего содержания и обслуживания. Данные меры приведут к оптимизации расходования бюджетных средств, а также будут способствовать  развитию конкурентоспособности образовательных организаций Саратовской области. 





4. Финансовое обеспечение регионального проекта «Современная школа»
	№ 
п/п
	Наименование регионального проекта и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»

	1.4.
	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Саратовской области расположенных в сельской местности и поселках городского типа
	792,0

	
	
	
	
	
	792,0

	1.4.1.
	Федеральный бюджет
	776,2
	
	
	
	
	
	776,2

	1.4.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Саратовской области
	776,2
	
	
	
	
	
	776,2

	1.4.2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.2.
	Консолидированный бюджет Саратовской области
	15,8
	
	
	
	
	
	15,8

	1.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования «Город Саратов»
	15,8
	
	
	
	
	
	15,8

	1.1.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области
	792,0
	
	
	
	
	
	792,0

	1.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования «Город Саратов»
	792,0
	
	
	
	
	
	792,0

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	В Саратовской области ликвидировано обучение в 3-ю смену 
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.
	Бюджет Саратовской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1.
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2.
	Бюджет Саратовской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	В каждом муниципальном образовании Саратовской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»;
- в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;
- внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности;
- реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ;
- внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ;
- проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, во всех субъектах Российской Федерации;
-не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы
 сопровождения и наставничества;
-не менее 70 % организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме;
-не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями;
-во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам  среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора
экономики
	103,5
	88,0
	88,0
	88,0
	88,0
	88,0
	543,5

	1.4.1.
	Федеральный бюджет
	101,4
	86,2
	86,2
	86,2
	86,2
	86,2
	532,4

	1.4.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.2.
	Бюджет Саратовской области
	2,1
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	11,1

	1.4.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база;

Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.1.
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.2.
	Бюджет Саратовской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.
	В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Саратовской области,  проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.1.
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.2.
	Бюджет Саратовской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	895,5
	88,0
	88,0
	88,0
	88,0
	88,0
	1335,5

	федеральный бюджет
	877,6
	86,2
	86,2
	86,2
	86,2
	86,2
	1308,6

	из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования «Город Саратов»
	776,2
	
	
	
	
	
	776,2

	Бюджет Саратовской области
	17,9
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	26,9

	из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования «Город Саратов»
	15,8
	
	
	
	
	
	15,8

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области
	792,0
	
	
	
	
	
	792,0

	из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования «Город Саратов»
	792,0
	
	
	
	
	
	792,0

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	




5. Участники регионального проекта

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.

	Руководитель регионального проекта
	Седова И.В.
	министр образования Саратовской области
	Гречушкина В.В., заместитель Председателя Правительства Сартовской области
	5%

	2.
	Администратор регионального проекта
	Ушакова В.В.
	заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования
	Седова И.В., министр образования Саратовской области
	5%

	Общие организационные мероприятия по проекту

	3.
	Участник регионального проекта
	Калягина Г.В.
	заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав населения
	Седова И.В., министр образования Саратовской области
	5%

	4.
	Участник регионального проекта
	Григорьева Л.А.
	заместитель министра – начальник управления развития профессионального образования и организационной работы
	Седова И.В., министр образования Саратовской области
	5%

	5.
	Участник регионального проекта
	Сатаева Ю.Г.
	начальник управления планирования и исполнения бюджета
	Седова И.В., министр образования Саратовской области
	5%

	6.
	Участник регионального проекта
	Казун А.Н.
	директор государственного казенного учреждения «Центр хозяйственного обслуживания образования»
	Седова И.В., министр образования Саратовской области
	5%

	7.
	Участник регионального проекта
	Семенова Т.В.
	начальник отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области
	Ушакова Т.В., заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования
	10%

	8.
	Участник регионального проекта
	Ксенофонтова Е.Ю.
	начальник отдела специального образования и воспитания управления специального образования и защиты прав населения
	Калягина Г.В., заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав населения
	10%

	9.
	Участник регионального проекта
	Темникова Е.В.
	консультант отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области
	Семенова Т.В., начальник отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области
	20%

	10.
	Участник регионального проекта
	Вдовина Т.О.
	проректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования Саратовской области»
	Калязина Л.В., ректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования Саратовской области»
	20%

	Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

	11.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Ушакова В.В.
	заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования
	Седова И.В., министр образования Саратовской области
	5%

	12.
	Участник регионального проекта
	Темникова Е.В.
	консультант отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области
	Семенова Т.В., начальник отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области
	20%

	13.
	Участник регионального проекта
	Вдовина Т.О.
	проректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования Саратовской области»
	Калязина Л.В., ректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования Саратовской области»
	20%

	Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам

	14.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Калягина Г.В.
	заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав населения
	Седова И.В., министр образования Саратовской области
	5%

	15.
	Участник регионального проекта
	Ксенофонтова Е.Ю.
	начальник отдела специального образования и воспитания управления специального образования и защиты прав населения
	Калягина Г.В., заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав населения
	20%

	Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах 

	16.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Ушакова В.В.
	заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования
	Седова И.В., министр образования Саратовской области
	5%

	17.
	Участник регионального проекта
	Темникова Е.В.
	консультант отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области
	Семенова Т.В., начальник отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области
	20%

	18.
	Участник регионального проекта
	Вдовина Т.О.
	проректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования Саратовской области»
	Калязина Л.В., ректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования Саратовской области»
	20%

	Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций

	19.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Ушакова В.В.
	заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования
	Седова И.В., министр образования Саратовской области
	5%

	20.
	Участник региональногопроекта
	Темникова Е.В.
	консультант отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области
	Семенова Т.В., начальник отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области
	20%

	21.
	Участник регионального проекта
	Вдовина Т.О.
	проректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования Саратовской области»
	Калязина Л.В., ректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования Саратовской области»
	20%

	
	
	
	
	
	

	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

	22.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Ушакова В.В.
	заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования
	Седова И.В., министр образования Саратовской области
	5%

	23.
	Участник регионального проекта
	Семенова Т.В.
	начальник отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области
	Ушакова Т.В., заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования
	20%

	24.
	Участник регионального проекта
	Казун А.Н.
	директор государственного казенного учреждения «Центр хозяйственного обслуживания образования»
	Седова И.В., министр образования Саратовской области
	20%

	Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях

	25.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Ушакова В.В.
	заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования
	Седова И.В., министр образования Саратовской области
	5%

	26.
	Участник регионального проекта
	Темникова Е.В.
	консультант отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области
	Семенова Т.В., начальник отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области
	20%

	27.
	Участник регионального проекта
	Ксенофонтова Е.Ю.
	начальник отдела специального образования и воспитания управления специального образования и защиты прав населения
	Калягина Г.В., заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав населения
	20%

	28.
	Участник регионального проекта
	Вдовина Т.О.
	проректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования Саратовской области»
	Калязина Л.В., ректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования Саратовской области»
	

	Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления общеобразовательными организациями

	29.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Ушакова В.В.
	заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования
	Седова И.В., министр образования Саратовской области
	5%

	30.
	Участник регионального проекта
	Темникова Е.В.
	консультант отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области
	Семенова Т.В., начальник отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области
	20%

	31.
	Участник регионального проекта
	Вдовина Т.О.
	проректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования Саратовской области»
	Калязина Л.В., ректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования Саратовской области»
	20%

	Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

	32.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Ушакова В.В.
	заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования
	Седова И.В., министр образования Саратовской области
	5%

	33.
	Участник регионального проекта
	Темникова Е.В.
	консультант отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области
	Семенова Т.В., начальник отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области
	20%


	34.
	Участник регионального проекта
	Вдовина Т.О.
	проректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования Саратовской области»
	Калязина Л.В., ректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования Саратовской области»
	20%

	Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум»


	35.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Ушакова В.В.
	заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования
	Седова И.В., министр образования Саратовской области
	5%

	36.
	Участник регионального проекта
	Темникова Е.В.
	консультант отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области
	Семенова Т.В., начальник отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области
	20%

	37.
	Участник регионального проекта
	Вдовина Т.О.
	проректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования Саратовской области»
	Калязина Л.В., ректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования Саратовской области»
	20%

	Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования


	38.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Ушакова В.В.
	заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования
	Седова И.В., министр образования Саратовской области
	5%

	39.
	Участник регионального проекта
	Темникова Е.В.
	консультант отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области
	Семенова Т.В., начальник отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области
	20%

	40.
	Участник регионального проекта
	Вдовина Т.О.
	проректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования Саратовской области»
	Калязина Л.В., ректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования Саратовской области»
	20%

	Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ

	41.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Ушакова В.В.
	заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования
	Седова И.В., министр образования Саратовской области
	5%

	42.
	Участник регионального проекта
	Темникова Е.В.
	консультант отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области
	Семенова Т.В., начальник отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области
	20%

	43.
	Участник регионального проекта
	Вдовина Т.О.
	проректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования Саратовской области»
	Калязина Л.В., ректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования Саратовской области»
	20%

	Создание школы с привлечением частных инвестиций на условиях возвратного финансирования

	44.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Ушакова В.В.
	заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования
	Седова И.В., министр образования Саратовской области
	5%

	45.
	Участник регионального проекта
	Темникова Е.В.
	консультант отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области
	Семенова Т.В., начальник отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области
	20%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту регионального проекта 
«Современная школа»


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации регионального проекта«Современная школа»

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
(ФИО)
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	
1.
	
Не менее чем в 65 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 38 муниципальных образованиях  Саратовской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места[footnoteRef:8], в т.ч. детских технопарков «Кванториум» [8:  Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.] 


	
1 января 
2019 г.
	
31 декабря 
2019 г.
	
Седова И.В.
	
информационно-аналитический отчет 
	
куратор регионального проекта

	1.1.
	В 65 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в 38 муниципальных образованиях  Саратовской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места[footnoteRef:9], в т.ч. детских технопарков «Кванториум» [9:  Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.] 


	1 октября 
2019 г.
	31 декабря 
2019 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет 
	куратор регионального проекта

	2.
	Не менее чем в 65 школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 24 тыс. детей

	1 января 
2019 г.
	31 декабря
2019 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет 
	куратор регионального проекта

	2.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 октября 
2018 г.
	30 октября
2018 г.
	Седова И.В.
	заявка Саратовской области в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	куратор регионального проекта

	2.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
	1 января 
2019 г.
	28 февраля
2019 г.
	Седова И.В.
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	РНП

	2.1
	В 65 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей для 24 тыс. обучающихся

	1 октября 
2019 г.
	31 декабря
2019 г.
	Седова И.В.
	отчет органа исполнительной власти Саратовской области об исполнении условий соглашений
	куратор регионального проекта

	3.
	Созданы 1100 новых мест в общеобразовательных организациях Саратовской области (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)
	1 января 
2019 г.
	31 декабря 
2019 г.
	
	информационно-аналитический отчет 
	куратор регионального проекта

	3.1.1.
	Подготовка и предоставление заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)
	1 октября 
2018 г.
	30 октября 
2018 г.
	руководитель органа исполнительной власти Саратовской области
	заявка Саратовской области в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	куратор регионального проекта

	3.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)

	1 января 
2019 г.
	28 февраля
2019 г.
	руководитель органа исполнительной власти Саратовской области
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	РНП

	4.
	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности

	1 января 
2020 г.
	1 июля 
2020 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет
	куратор регионального проекта

	4.1.
	Внедрение в 100% общеобразовательных организациях разработанна на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности

	
	1 июля
2020 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет
	куратор регионального проекта

	5.
	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области

	1 января 
2020 г.
	1 июня
2020 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет 
	куратор регионального проекта

	5.1.
	100 общеобразовательных учреждений области приняли участие в апробации создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области [footnoteRef:10] [10: В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.] 


	
	1 июня
2020 г.
	Седова И.В.
	информационно-аналитический отчет
	куратор регионального проекта

	6.
	Не менее чем в 160 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 42 муниципальных образованиях Саратовской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

	1 января 
2020 г.
	31 декабря 
2020 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	6.1.
	В 160 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в 42 муниципальных образованиях Саратовской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

	
	31 декабря 
2020 г.
	
	информационно-аналитический отчет 
	

	7.
	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Саратовской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

	1 января 
2020 г.
	31 декабря 
2020 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	7.1.
	В 10 % общеобразовательных организациях Саратовской области внедрена методология и критерии оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

	
	31 декабря 
2020 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	8.
	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ
	1 января 
2021 г.
	31 декабря 
2021 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	8.1.
	Управление развитием общеобразовательными организациями осуществляется в соответствии с целевой моделью вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей 
	
	31 декабря 
2021 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	9.
	Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база 

	1 января 
2020 г.
	31 декабря 
2020 г.
	
	информационно-аналитический отчет 
	

	9.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программами создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 июля 
2019 г.
	1 августа 
2019 г.
	руководитель органа исполнительной власти Саратовской области
	заявка Саратовской области в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	

	9.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 января 
2020 г.
	1 марта 
2020 г.
	руководитель органа исполнительной власти Саратовской области
	соглашениес Министерством просвещения Российской Федерации
	

	9.1.
	В 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база 

	
	31 декабря 
2020 г.
	
	информационно-аналитический отчет 

	

	10.1
	Не менее чем в 126 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 36 тыс. детей

	1 января 
2020 г.
	31 декабря 
2020 г.
	
	информационно-аналитический отчет 
	

	10.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 июля 
2019 г.
	1 августа 
2019 г.
	руководитель органа исполнительной власти Саратовской области
	заявка Саратовской области в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	

	10.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 января
2020 г.
	28 февраля
2020 г.
	руководитель органа исполнительной власти Саратовской области
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	

	10.1.
	В 126 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом 36 тыс. детей

	
	31 декабря 
2020 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	10.2.
	Создано 825 новых мест в общеобразовательной организации  муниципального образования «Город Саратов»

	
	31 декабря 
2020 г.
	Седова И.В.
	отчет органа исполнительной власти Саратовской области об исполнении условий соглашений

	куратор регионального проекта

	10.3.
	Созданы 1100 новых мест в общеобразовательных организациях Саратовской области (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)
	1 января 
2019 г.
	31 декабря 
2019 г.
	
	информационно-аналитический отчет 
	куратор регионального проекта

	10.3.1.
	Подготовка и предоставление заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)
	1 октября 
2018 г.
	30 октября 
2018 г.
	руководитель органа исполнительной власти Саратовской области
	заявка Саратовской области в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	куратор регионального проекта

	10.3.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)

	1 января 
2019 г.
	28 февраля
2019 г.
	руководитель органа исполнительной власти Саратовской области
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	РНП

	11.
	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Саратовской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

	1 января 
2019 г.
	30 апреля 
2021 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	11.1.
	В 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Саратовской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

	1 апреля 
2021 г.
	30 апреля 
2021 г.
	
	приказ органа исполнительной власти о Саратовской области, осуществляющий переданные Российской Федерацией полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования

	

	12.
	Во всех муниципальных образованиях Саратовской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики

	1 января 
2019 г.
	1 сентября 
2021 г.
	
	информационно-аналитический отчет 
	

	12.1
	Разработаны программы дополнительного образовании и созданы условия для повышения квалификации учителей предметной области «Технология» на базе 2 детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики

	
	1 сентября 
2021 г.
	
	информационно-аналитический отчет 
	

	13.
	Не менее чем в 8 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база

	1 января 
2021 г.
	31 декабря 
2021 г.
	
	информационно-аналитический отчет 
	

	13.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 июля 
2020 г.
	1 августа 
2020 г.
	руководитель органа исполнительной власти Саратовской области
	Заявка Саратовской области в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	

	13.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программами по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 января
2021 г.
	28 февраля
2021 г.
	
	соглашениес Министерством просвещения Российской Федерации
	

	13.1.
	В 8 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база

	
	31 декабря 
2021 г.
	
	информационно-аналитический отчет

	

	14.
	Не менее чем в 185 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 46 тыс. детей

	1 января 
2021 г.
	31 декабря 
2021 г.
	
	информационно-аналитический отчет 
	

	14.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 июля 
2020 г.
	1 августа 
2020 г.
	руководитель органа исполнительной власти Саратовской области
	заявка Саратовской области в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	

	14.1.2.
	Заключение соглашенияс Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1января
2021 г.
	28 февраля
2021 г.
	
	соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации
	

	16.1.
	В 185 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом 46 тыс. детей

	
	31 декабря 
2021 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	17.
	Не менее чем в 300 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 42 муниципальных образованиях Саратовской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

	1 января 
2021 г.
	31 декабря 
2021 г.
	
	информационно-аналитический отчет 
	

	17.1.
	В 300 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в 42 муниципальных образованиях Саратовской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

	
	31 декабря 
2021 г.
	
	информационно-аналитический отчет 
	

	17.2.
	Создано 825 новых мест в общеобразовательной организации  муниципального образования «Город Саратов»

	
	31 декабря 
2021 г.
	Седова И.В.
	отчет органа исполнительной власти Саратовской области об исполнении условий соглашений

	куратор регионального проекта

	18.
	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Саратовской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

	1 января 
2021 г.
	30 апреля 
2022 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	18.1.
	В 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Саратовской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

	
	30 апреля 
2022 г.
	
	приказ органа исполнительной власти Саратовской области, осуществляющего переданные Российской Федерацией полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования

	

	19.
	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ 

	1 января 
2022 г.
	31 декабря 
2022 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	19.1.
	В 100% общеобразовательных организаций разработаны и утверждены образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на основе Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ
	
	31 декабря 
2022 г.
	

	приказ органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, реализующего государственную политику в области образования
	

	20.
	Не менее чем в 400 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 42 муниципальных образованиях  Саратовской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

	1 января 
2022 г.
	31 декабря 
2022 г.
	
	информационно-аналитический отчет 
	

	20.1.
	В 400 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в 42 муниципальных образованиях Саратовской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

	
	31 декабря 
2022 г.
	
	информационно-аналитический отчет 
	

	21.
	Не менее чем в 12 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база 

	1 января 2022 г.
	31 декабря 
2022 г.
	
	информационно-аналитический отчет 
	

	21.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 июля 2021 г.
	1 августа 2021 г.
	руководитель органа исполнительной власти Саратовской области
	Заявка Саратовской области в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	

	21.1.2.
	Заключение соглашенияс Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 января 2022 г.
	28 февраля
2022 г.
	руководитель органа исполнительной власти Саратовской области
	соглашениес Министерством просвещения Российской Федерации
	

	21.1.
	Материально-техническая база обновлена в 12 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам 

	1 сентября
2022 г.
	31 декабря 
2022 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	22.
	Не менее чем в 231 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 52 тыс. детей

	1 января 
2022 г.
	31 декабря 
2022 г.
	
	информационно-аналитический отчет 
	

	22.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 июля 2021 г.
	1 августа 2021 г.
	руководитель органа исполнительной власти Саратовской области
	Заявка Саратовской области в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	

	22.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 января 2022 г.
	28 февраля
2022 г.
	руководитель органа исполнительной власти Саратовской области
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	

	22.1.
	Материально-техническая база создана в 231 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом 52 тыс. детей

	
	31 декабря 
2022 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	23.
	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Саратовской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа 

	1 января 
2022 г.
	31 декабря 
2022 г.
	
	информационно-аналитический отчет 
	

	23.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

	1 июля 2021 г.
	1 августа 2021 г.
	руководитель органа исполнительной власти Саратовской области
	Заявка Саратовской области в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	

	23.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

	1 января 2022 г.
	28 февраля
2022 г.
	
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	

	23.1.
	Создано 100 мест за счет пристройки к действующей школе

	
	31 декабря 
2023 г.
	
	информационно-аналитический отчет 
	

	24.
	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Саратовской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 

	1 января 
2022 г.
	30 апреля 
2023 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	24.1.
	Определены 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Саратовской области, для которых проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 

	
	30 апреля 
2023 г.
	
	информационно-аналитический отчет

	

	25.
	Не менее чем в 500 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 42 муниципальных образованиях Саратовской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» 

	1 января 
2023 г.
	31 декабря 
2023 г.
	
	информационно-аналитический отчет 
	

	25.1
	В 500 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в 42 муниципальных образованиях Саратовской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» 

	
	31 декабря
 2023 г.
	
	информационно-аналитический отчет 
	

	26.
	Не менее чем в 16 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база 

	1 января 
2023 г.
	31 декабря
 2023 г.
	
	информационно-аналитический отчет 
	

	26.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 июля 2022 г.
	1 августа 2022 г.
	Руководитель органа исполнительной власти Саратовской области
	Заявка Саратовской области в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	

	26.1.2.
	Заключение соглашенияс Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 января 2023 г.
	28 февраля
2023 г.
	руководитель органа исполнительной власти Саратовской области
	соглашениес Министерством просвещения Российской Федерации
	

	26.1.
	Материально-техническая база обновлена в 16 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам 

	
	31 декабря 
2023 г.
	
	информационно-аналитический отчет

	

	27.
	Не менее чем в 260 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 55 тыс. детей

	1 января 2023 г.
	31 декабря 
2023 г.
	
	информационно-аналитический отчет 
	

	27.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 июля 2022 г.
	1 августа 2022 г.
	руководительоргана исполнительной власти Саратовской области
	Заявка Саратовской области в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	

	27.1.2.
	Заключение соглашенияс Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 января 2023 г.
	28 февраля
2023 г.
	руководитель органа исполнительной власти Саратовской области
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	

	27.1.
	Материально-техническая база обновлена в 260 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом 55 тыс. детей

	
	31 декабря 
2023 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	28.
	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Саратовской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

	1 января 2023 г.
	30 апреля 2024 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	28.1
	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Саратовской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

	
	30 апреля 
2024 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	29.
	Не менее чем в 20 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база 

	1 января 2024 г.
	31 декабря 
2024 г.
	
	информационно-аналитический отчет 
	

	29.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 июля.2023 г.
	1 августа 2023 г.
	Руководитель органа исполнительной власти Саратовской области
	заявка Саратовской области в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	

	29.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 января 2024 г.
	29 февраля
2024 г.
	руководитель органа исполнительной власти Саратовской области
	соглашениес Министерством просвещения Российской Федерации
	

	29.1.
	Материально-техническая база обновлена в 20 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам

	
	31 декабря 
2024 г.
	
	информационно-аналитический отчет

	

	30.
	В каждом муниципальном образовании Саратовской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» 

	1 января 
2024 г.
	31 декабря 
2024 г.
	
	информационно-аналитический отчет 
	

	30.1.
	Обучающиеся во всех муниципальных образованиях Саратовской области имеют возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

	1 октября 
2024 г.
	31 декабря 
2024 г.
	
	информационно-аналитический отчет 
	

	31.
	Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Саратовской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества 

	1 января 2020 г.
	31 декабря 
2024 г.
	
	информационно-аналитический отчет 
	

	31.1.
	В различные формы сопровождения и наставничества вовлечены 70% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Саратовской области

	1 сентября
2024 г.
	31 декабря 
2024 г.
	
	информационно-аналитический отчет 
	

	32.
	Не менее 70 % организаций Саратовской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме[footnoteRef:11] [11: Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году] 


	1 сентября
2024 г.
	31 декабря 
2024 г.
	
	информационно-аналитический отчет 
	

	33.1.
	70 % организаций Саратовской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме

	1 сентября
2024 г.
	31 декабря 
2024 г.
	
	информационно-аналитический отчет 
	ПК

	34.
	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Саратовской области, функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями[footnoteRef:12] [12: Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году] 


	1 января
2022 г.
	31 декабря 
2024 г.
	
	информационно-аналитические отчеты 
	

	34.1.
	Определены 70 % общеобразовательных организаций Саратовской области, где функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей с целью принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями

	
	31 декабря 
2024 г.
	
	информационно-аналитические отчеты 
	

	35.
	Построена и введена в эксплуатацию школа по модели привлечения частных инвестиций на условиях возвратного финансирования[footnoteRef:13] [13: В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России] 

	1 января 
2021 г.
	31 декабря 
2024 г.
	
	информационно-аналитические отчеты 
	

	35.1.1.
	Установлены сроки отбора совместных заявок субъектов Российской Федерации и частных организаций 
	1 января 
2022 г.
	28 февраля
2022 г.
	
	протокол об итогах проведения отбора
	

	35.1.
	Построена и введена в эксплуатацию школа с привлечением частных инвестиций на условиях возвратного финансирования
	
	31 декабря 
2024 г.
	
	копия акта о вводе в эксплуатацию
	



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к паспорту регионального проекта 
«Современная школа»


ПОКАЗАТЕЛИ 
регионального проекта по муниципальным образованиям Саратовской области

	Муниципальные районы 
Саратовской области
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно научного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году

	Алгайский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	2
	1
	1
	1
	
	

	Аркадакский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	

	Аткарский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	3
	3
	3
	1
	
	

	Базарно-Карабулакский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	2
	3
	2
	1
	2
	

	Балаковский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	3
	1
	1
	2
	2
	

	Балашовский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	2
	1
	2
	2
	2
	

	Балтайский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	1
	1
	1
	1
	
	

	Вольский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	2
	1
	2
	1
	
	

	Воскресенский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	1
	1
	1
	1
	
	

	Дергачевский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	1
	1
	1
	2
	1
	

	Духовницкий
	0
	1 сентября 2018 
	0
	1
	1
	1
	
	
	

	Екатериновский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	2
	1
	1
	1
	1
	

	Ершовский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	2
	3
	2
	2
	1
	

	Ивантеевский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	2
	1
	1
	1
	1
	

	Калининский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	2
	2
	2
	2
	2
	

	Красноармейский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	1
	3
	2
	
	
	

	Краснокутский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	2
	2
	1
	1
	1
	

	Краснопартизанский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	1
	1
	1
	
	
	

	Лысогорский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	2
	2
	2
	1
	1
	

	Марксовский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	3
	2
	2
	2
	3
	

	Новобурасский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	1
	1
	1
	1
	
	

	Новоузенский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	

	Озинский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	1
	1
	1
	1
	
	

	Перелюбский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	

	Петровский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	1
	1
	2
	1
	2
	

	Питерский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	2
	1
	1
	1
	
	

	Пугачевский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	2
	2
	2
	2
	1
	

	Ровенский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	

	Романовский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	1
	1
	1
	1
	
	

	Ртищевский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	4
	4
	4
	
	
	

	Самойловский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	

	Саратовский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	1
	3
	3
	3
	1
	

	Советский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	2
	1
	1
	1
	1
	

	Татищевский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	2
	2
	2
	2
	1
	

	Турковский                      
	0
	1 сентября 2018 
	0
	1
	1
	1
	
	
	

	Федоровский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	

	Хвалынский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	2
	1
	1
	1
	
	

	Энгельсский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	4
	4
	4
	4
	
	

	г. Шиханы
	0
	1 сентября 2018 
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	п. Светлый
	0
	1 сентября 2018 
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	п. Михайловский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	Итого
	
	
	
	65
	
	
	
	
	

	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году

	Алгайский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	0,6
	0,7
	0,8
	1
	1
	1

	Аркадакский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	0,4
	0,5
	0,8
	1,1
	1,2
	1,2

	Аткарский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	0,8
	1,1
	1,5
	1,6
	1,6
	1,6

	Б.-Карабулакский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	0,5
	1,1
	1,5
	1,6
	1,7
	1,7

	Балаковский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	0,6
	0,7
	0,8
	1,26
	1,4
	1,4

	Балашовский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	0,15
	0,3
	0,7
	1
	1,2
	1,2

	Балтайский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	0,45
	0,5
	0,6
	0,7
	0,7
	0,7

	Вольский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	0,5
	1
	1,5
	1,7
	1,7
	1,7

	Воскресенский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	0,2
	0,5
	0,6
	0,8
	0,8
	0,8

	Дергачевский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	0,7
	0,8
	0,9
	1
	1,1
	1,1

	Духовницкий
	0
	1 сентября 2018 
	0
	0,6
	0,7
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Екатериновский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	0,9

	Ершовский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	0,5
	1,4
	1,9
	2
	2,1
	2,1

	Ивантеевский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	0,8
	0,9
	1
	1,1
	1,2
	1,2

	Калининский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	0,8
	0,9
	1,2
	1,3
	1,4
	1,4

	Красноармейский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	1,1
	1,5
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8

	Краснокутский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	0,6
	0,8
	1
	1,1
	1,2
	1,2

	Краснопартизанский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	0,5
	0,7
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Лысогорский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	0,4
	0,6
	0,8
	0,9
	1,1
	1,1

	Марксовский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	1,4
	2,8
	3,4
	3,6
	3,7
	3,7

	Новобурасский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	0,5
	0,6
	0,8
	0,9
	0,9
	0,9

	Новоузенский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	0,7
	0,8
	1,2
	1,5
	1,8
	1,8

	Озинский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	0,8
	0,9
	1,1
	1,3
	1,3
	1,3

	Перелюбский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	0,7
	0,9
	1
	1,1
	1,2
	1,2

	Петровский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	0,7
	1,1
	1,44
	1,6
	1,8
	1,8

	Питерский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	0,5
	0,7
	0,8
	0,9
	0,9
	0,9

	Пугачевский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	0,2
	0,7
	0,8
	1,1
	1,2
	1,2

	Ровенский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	0,7
	0,8
	0,9
	1,1
	1,2
	1,2

	Романовский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	0,5
	0,6
	0,73
	0,8
	0,8
	0,8

	Ртищевский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	1,8
	2,9
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6

	Самойловский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	0,2
	0,4
	0,5
	0,6
	0,8
	0,8

	Саратовский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	1,2
	1,9
	2,8
	3,1
	3,1
	3,1

	Советский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	0,6
	0,87
	1
	1,3
	1,4
	1,4

	Татищевский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	1
	1,4
	1,7
	1,8
	1,9
	1,9

	Турковский                      
	0
	1 сентября 2018 
	0
	0,4
	0,5
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	Федоровский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	0,2
	0,3
	0,4
	0,6
	0,7
	0,7

	Хвалынский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	0,3
	0,5
	0,6
	0,8
	0,8
	0,8

	Энгельсский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	0,9
	1,9
	2,8
	3,2
	3,2
	3,2

	г. Шиханы
	0
	1 сентября 2018 
	0
	0
	0,04
	0,04
	0,02
	0,1
	0,1

	п. Светлый
	0
	1 сентября 2018 
	0
	0
	0,04
	0,04
	0,02
	0,1
	0,1

	п. Михайловский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	0
	0,05
	0,05
	0,1
	0,2
	0,2

	Итого
	
	
	
	24
	36
	46
	52
	55
	55

	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях

	г. Саратов
	0
	1 сентября 2018 
	0
	
	825
	
	
	
	

	г. Саратов
	0
	1 сентября 2018 
	0
	1100
	1250
	
	
	
	

	Татищевский
	0
	1 сентября 2018 
	0
	
	
	
	
	100
	





ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к паспорту регионального проекта 
«Современная школа»

Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

	№
п/п
	Наименование мероприятия и источники финансирования
	Код бюджетной классификации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего,
(млн. рублей)

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	

	1.1.
	Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)
	018 0702 5А2Е152390 240
	792,0
	
	
	792,0

	1.1.1.
	Федеральный бюджет
	018 0702 5А2Е152390 240
	776, 2
	
	
	776, 2

	1.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	018 0702 5А2Е152390 520
	776,2
	
	
	776,2

	1.1.2.
	Бюджет Саратовской области
	018 0702 5А2Е152390 240
	15,8
	
	
	15,8

	1.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	018 0702 5А2Е152390 520
	15,8
	
	
	15,8

	1.1.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области
	018 0702 5А2Е152390 520
	792,0
	
	
	792,0

	1.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	018 0702 5А2Е152390 520
	792,0
	
	
	792,0

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	1.2.
	В Саратовской области ликвидировано обучение в 3-ю смену 
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	1.2.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.2.2.
	Бюджет Саратовской области
	
	
	
	
	

	1.2.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.2.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области
	
	
	
	
	

	1.2.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.2.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	1.3.
	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
	
	
	
	
	

	1.3.1.
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	1.3.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.3.2.
	Бюджет Саратовской области
	
	
	
	
	

	1.3.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.3.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области
	
	
	
	
	

	1.3.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.3.3.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	1.4.
	В каждом муниципальном образовании Саратовской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»;
- в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;
- внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности;
- реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ
	018 0702 5А2Е151690 240
	103,5
	88,0
	88,0
	279,5

	1.4.1.
	Федеральный бюджет
	018 0702 5А2Е151690 240
	101,4

	86,2
	86,2
	273,8


	1.4.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.4.2.
	Бюджет Саратовской области
	018 0702 5А2Е151690 240
	2,1
	1,8
	1,8
	5,7

	1.4.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.4.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области
	
	
	
	
	

	1.4.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.4.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	1.5.
	В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база;

Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области
	
	
	
	
	

	1.5.1.
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	1.5.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.5.2.
	Бюджет Саратовской области
	
	
	
	
	

	1.5.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.5.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области
	
	
	
	
	

	1.5.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.5.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	1.6.
	В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Саратовской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	
	
	
	
	

	1.6.1.
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	1.6.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.6.2.
	Бюджет Саратовской области
	
	
	
	
	

	1.6.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.6.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области
	
	
	
	
	

	1.6.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	
	895,5
	88,0
	88,0
	1071,5

	федеральный бюджет
	
	877,6
	86,2
	86,2
	1050

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование
	
	776,2
	
	
	776,2

	Бюджет Саратовской области
	
	17,9
	1,8
	1,8
	21,5

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	15,8
	
	
	15,8

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области
	
	792
	
	
	792

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	792
	
	
	792

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	



4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
по муниципальным образованиям Саратовской области


	Муниципальное образование Саратовской области
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. руб.)

	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	региональный бюджет
	15,8
	
	
	
	
	
	15,8

	из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования «Город Саратов»
	15,8
	
	
	
	
	
	15,8

	консолидированный бюджет муниципального образования Саратовской области
	792,0
	
	
	
	
	
	792,0

	из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования «Город Саратов»
	792,0
	
	
	
	
	
	792,0






